



수 신 : 수신처 참조

참 조 :

제 목 : 자재수급 불안 대응을 위한 자치단체 계약집행요령 안내

1. 전건협 건설정책 제1042호(2021. 6. 8)와 관련입니다.

2. 최근 원자재 가격 상승과 공급 부족으로 인해 공공공사 계약 이행에 어려움을 겪고 있는 업계 현황을 관계 부처에 설명·건의하고 있으며,

3. 행정안전부도 자재 수급 문제로 인한 공공계약 참여업체의 부담을 경감하기 위해 「자재수급 불안 대응을 위한 자치단체 계약집행요령」을 시달하였기에 붙임과 같이 알려드리니, 회원사에 안내하여 주시기 바랍니다.

붙임 행정안전부 공문 사본 1부. 끝.

대한전문건설협회 회장 김 영



수신처 시·도회 회장, 업종별협의회 회장, 각 본부장, 신문사

담당자 대리 최진식 과장 고유진 부장 김만희 실장 고광양

시행 전건협 건설정책 제 1081 호 (2021. 6. 16)

우 07071 서울 동작구 보라매로5길 15 (신대방동, 전문건설회관 18층) / <http://www.kosca.or.kr>

전화 02-3284-1031 전송02-3284-1028 / 전자우편 passwordneo@kosca.or.kr



행정안전부



수신 수신자 참조
(경유)

제목 자재수급 불안 대응을 위한 자치단체 계약집행요령 통보

1. 국토교통부 건설산업과-4725호(2021.6.3.)와 관련입니다.
2. 최근 경기회복 기대로 인한 국제 원자재 가격 상승 및 자재 수급 지연으로 인하여 일부 자치단체에서 체결한 계약의 계약이행 지연 등이 발생하고 있습니다.
3. 이와 관련하여, 자치단체와 계약을 체결한 업체의 피해 방지를 위해 계약집행요령을 아래와 같이 통보하오니 계약담당자는 동 내용을 숙지하여 계약업무 추진에 차질이 없도록 만전을 기해 주시기 바라며, 동 내용을 시·도 및 시·도교육청에서는 시·군·구, 지방교육청, 공사·공단, 출자·출연기관 등 지방계약법령 적용기관에 통보하여 주시기 바랍니다.

< 자재수급 불안에 따른 계약집행요령 >

구 분	내 용	비 고
계약이행 지연 조치사항	원자재의 수급 불균형으로 인하여 관급자재의 조달 지연이나 사급자재의 구입곤란 등으로 공사가 지체된 경우 지연배상금을 부과하지 않고 계약기간을 연장하며, 계약기간 연장에 따른 인건비, 현장경비 등 추가비용이 발생한 경우 실비를 초과하지 않는 범위내에서 계약금액 조정	법§22, 30, 영§75의2, 90, 예규
자재 가격변동 조치사항	공사계약에서 입찰일을 기준으로 특정규격 자재별 가격 변동으로 인하여 가격증감률이 15% 이상인 해당 자재 (순공사비의 1% 이상인 자재만 해당)를 포함하는 경우 물가변동에 따른 계약금액 조정	법§22, 영§73, 예규

끝.

행정안전부장관

수신자 서울특별시(재무과장), 부산광역시(회계재산담당관), 대구광역시(회계과장), 인천광역시(회계담당관), 광주광역시(회계과장), 대전광역시(회계과장), 울산광역시(회계과장), 세종특별자치시(운영지원과장), 경기도지사(회계과장), 강원도지사(회계과장), 충청북도지사(회계과장), 충청남도지사(운영지원과장), 전라북도지사(회계과장), 전라남도지사(회계과장), 경상북도지사(회계과장), 경상남도지사(회계과장), 제주특별자치도지사(재무과장), 서울특별시교육감(교육재정과장), 부산광역시교육감(재정과장), 대구광역시교육감(회계정보과장), 인천광역시교육감(교육재정과장), 광주광역시교육감(재정복지과장), 대전광역시교육감(재정과장), 울산광역시교육감(재정복지과장), 세종특별자치시교육감(운영지원과장), 경기도교육감(재무기획관), 강원도교육감(행정과장), 충청북도교육감(재무과장), 충청남도교육감(재무과장), 전라북도교육감(재무과장), 전라남도교육감(재정과장), 경상북도교육감(재무정보과장), 경상남도교육감(재정과장), 제주특별자치도교육감(교육재정과장)

전문임기제 나
급

행정사무관

회계제도과장 전결

협조자

시행

접수

우 30116 세종특별자치시 한누리대로 411 (어진동, 행정안전부 별관) / <http://www.mois.go.kr>

전화번호 044-205-3782 팩스번호 044-204-8967 / ybchanya95@mail.go.kr / 대한민국 공개